



CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE LAZER E PRAÇA DO BAIRRO PARQUE DAS HORTÊNCIAS

DATA BASE: 03/02/20

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES				VALORES EM R\$
		1	2	3	4	
1	SISTEMA DE LAZER ENTRE A RUA URUGUAI COM AVENIDA DAS NAÇÕES	R\$ 29.114,44 50%	R\$ 29.114,44 50%			R\$ 58.228,88
2	SISTEMA DE LAZER ENTRE A RUA PARAGUAI COM RUA URUGUAI 1	R\$ 26.861,29 50%	R\$ 26.861,29 50%			R\$ 53.722,58
3	SISTEMA DE LAZER ENTRE A RUA BOLÍVIA COM RUA PARAGUAI		R\$ 26.458,08 50%	R\$ 26.458,08 50%		R\$ 52.916,16
4	SISTEMA DE LAZER ENTRE A RUA PERU COM RUA BOLÍVIA		R\$ 28.287,28 50%	R\$ 28.287,28 50%		R\$ 56.574,55
5	SISTEMA DE LAZER ENTRE A RUA PARAGUAI COM RUA URUGUAI (ESCADA)			R\$ 43.844,21 50%	R\$ 43.844,21 50%	R\$ 87.688,42
6	PRAÇA			R\$ 25.114,96 50%	R\$ - 50%	R\$ 50.229,91
VALOR TOTAL C/ BDI		R\$ 55.975,73	R\$ 110.721,09	R\$ 123.704,52	R\$ 43.844,21	R\$ 359.360,50

Eng° Jorge Galvani Filho
Secretário de Infraestrutura Urbana
CREA SP 5062685881

Bom Jesus dos Perdões, 08 de Junho de 2020