

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ, RUA BARBARA CARDOSO, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS DOS PERDÕES/SP.

DATA BASE: 30/07/21

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES					VALORES EM R\$
		1	2	3	4	5	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 29.016,88 100%					R\$ 29.016,88
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ	R\$ 26.805,79 20%	R\$ 53.611,57 40%	R\$ 53.611,57 40%			R\$ 134.028,93
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ -	R\$ 10.331,75 50%	R\$ 10.331,75 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.663,49
4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ 332,15 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ 332,15
5	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 14.519,18 50%	R\$ 14.519,18 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.038,35
6	CANALETÃO	R\$ 2.209,24 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.209,24
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		R\$ -			R\$ -	R\$ -	
	VALOR TOTAL C/ BDI	R\$ 72.551,08	R\$ 78.462,49	R\$ 64.275,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 215.289,04

Bom Jesus dos Perdões, 30 de julho de 2021.

ANDRÉ GUIMARÃES
Secretário de Infraestrutura Urbana
CREA SP 5062686031
ART.: 2802723021072564