

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ, FINAL AVENIDA SANTO AGOSTINHO, AVENIDA C E RUAS B E C

DATA BASE: 26/07/21

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES					VALORES EM R\$
		1	2	3	4	5	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.793,95 100%					R\$ 14.793,95
2	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 93.599,09 100%					R\$ 93.599,09
3	DISSIPADORES DE ENERGIA	R\$ 5.135,45 50%	R\$ 5.135,45 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.270,89
4	GUIAS E SARJETAS	R\$ 27.285,51 50%	R\$ 27.285,51 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.571,01
5	PAVIMENTAÇÃO TIPO CBUQ E PISO INTERTRAVADO	R\$ 68.465,09 10%	R\$ 136.930,17 20%	R\$ 171.162,71 25%	R\$ 171.162,71 25%	R\$ 136.930,17 20%	R\$ 684.650,85
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.838,96 100%	R\$ 68.838,96
7	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	R\$ 1.187,23 50%	R\$ 1.187,23 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.374,46
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		R\$ -			R\$ -	R\$ -	
	VALOR TOTAL C/ BDI	R\$ 210.466,31	R\$ 170.538,35	R\$ 171.162,71	R\$ 171.162,71	R\$ 205.769,13	R\$ 929.099,21

ANDRÉ GUIMARÃES

Secretário de Infraestrutura Urbana

CREA SP 5062686031

ART.: 2802723021083317593599

Bom Jesus dos Perdões, 26 de julho de 2021