



## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ, EM VÁRIAS RUAS E AVENIDAS NO PERÍMETRO URBANO DE B.J. PERDÕES-SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES						VALORES EM R\$
		1	2	3	4	5	6	
1	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	R\$ 22.220,65 100%						R\$ 22.220,65
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 519.587,93 40%	R\$ 389.690,95 30%	R\$ 389.690,95 30%				R\$ 1.298.969,83
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 8.610,60 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.610,60
4	GUIAS E SARJETAS	R\$ 30.670,74 20%	R\$ 61.341,48 40%	R\$ 61.341,48 40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 153.353,71
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ	R\$ 633.146,46 10%	R\$ 633.146,46 10%	R\$ 949.719,69 15%	R\$ 1.582.866,15 25%	R\$ 1.266.292,92 20%	R\$ 1.266.292,92 20%	R\$ 6.331.464,61
6	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 45.998,34 20%	R\$ 91.996,68 40%	R\$ 91.996,68 40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 229.991,70
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 13.523,81 10%	R\$ 13.523,81 10%	R\$ 13.523,81 10%	R\$ 13.523,81 10%	R\$ 40.571,44 30%	R\$ 40.571,44 30%	R\$ 135.238,12
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	<b>VALOR TOTAL C/ BDI</b>	<b>R\$ 1.273.758,54</b>	<b>R\$ 1.189.699,39</b>	<b>R\$ 1.506.272,62</b>	<b>R\$ 1.596.389,96</b>	<b>R\$ 1.306.864,36</b>	<b>R\$ 1.306.864,36</b>	<b>R\$ 8.179.849,22</b>

ANDRÉ GUIMARÃES  
Secretário de Infraestrutura Urbana  
CREA SP 5062686031  
ART.: 28027230220552923

Bom Jesus dos Perdões, 01 de junho de 2022