

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DO POUPA TEMPO NA PRAÇA VICENTE DE ALMEIDA PASSOS NO PERÍMETRO URBANO DE BOM JESUS DOS PERDÕES/SP

DATA BASE: 27/07/22

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES					VALORES EM R\$
		1	2	3	4	5	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.679,11 100%					R\$ 10.679,11
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	R\$ 2.992,46 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.992,46
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 17.565,96 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.565,96
4	ALVENARIAS	R\$ 20.592,09 20%	R\$ 20.592,09 20%	R\$ 20.592,09 20%	R\$ 20.592,09 20%	R\$ 20.592,09 20%	R\$ 102.960,43
5	ESQUADRIAS	R\$ -	R\$ 20.215,40 50%	R\$ 12.129,24 30%	R\$ 8.086,16 20%	R\$ -	R\$ 40.430,80
6	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.592,74 50%	R\$ 7.592,74 50%	R\$ -	R\$ 15.185,48
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	R\$ -	R\$ 28.878,14 50%	R\$ 28.878,14 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.756,27
8	PISOS E CONTRAPISOS	R\$ 8.055,92 10%	R\$ 8.055,92 10%	R\$ 16.111,83 20%	R\$ 24.167,75 30%	R\$ 24.167,75 30%	R\$ 80.559,15
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.236,12 100%	R\$ 4.236,12
		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
VALOR TOTAL C/ BDI		R\$ 59.885,53	R\$ 77.741,54	R\$ 85.304,03	R\$ 60.438,73	R\$ 48.995,95	R\$ 332.365,78

Bom Jesus dos Perdões, 02 de agosto de 2022

ANDRÉ GUIMARÃES

Secretário de Infraestrutura Urbana

CREA SP 5062686031

ART.: 28027230221192484