

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DO POUPA TEMPO NA PRAÇA VICENTE DE ALMEIDA PASSOS NO PERÍMETRO URBANO DE BOM JESUS DOS PERDÕES/SP

DATA BASE: 27/07/22

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES						VALORES EM R\$
		1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 43.617,92 100%						R\$ 43.617,92
2	SUPERESTRUTURA	R\$ 22.796,98 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.796,98
3	ALVENARIAS E ACABAMENTOS	R\$ -	R\$ 34.869,87 30%	R\$ 23.246,58 20%	R\$ 23.246,58 20%	R\$ 34.869,87 30%	R\$ -	R\$ 116.232,91
4	ESQUADRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.093,41 50%	R\$ 11.456,05 30%	R\$ 7.637,36 20%	R\$ -	R\$ 38.186,82
5	FORRO E DIVISÓRIAS	R\$ -	R\$ 37.088,61 30%	R\$ 49.451,48 40%	R\$ 12.362,87 10%	R\$ 12.362,87 10%	R\$ 12.362,87 10%	R\$ 123.628,70
6	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 25.839,62 30%	R\$ 17.226,41 20%	R\$ 17.226,41 20%	R\$ 8.613,21 10%	R\$ 8.613,21 10%	R\$ 8.613,21 10%	R\$ 86.132,07
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	R\$ -	R\$ 17.858,09 10%	R\$ 53.574,27 30%	R\$ 35.716,18 20%	R\$ 35.716,18 20%	R\$ 35.716,18 20%	R\$ 178.580,89
8	PISOS E CONTRAPISOS	R\$ -	R\$ 12.524,79 20%	R\$ 18.787,19 30%	R\$ 18.787,19 30%	R\$ 12.524,79 20%	R\$ -	R\$ 62.623,97
9	COMBATE À INCÊNDIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.421,80 100%	R\$ 2.421,80
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.841,28 100%	R\$ 4.841,28
VALOR TOTAL C/ BDI		R\$ 92.254,52	R\$ 119.567,78	R\$ 181.379,34	R\$ 110.182,07	R\$ 111.724,29	R\$ 63.955,34	R\$ 679.063,34

Bom Jesus dos Perdões, 30 de setembro de 2022

ANDRÉ GUIMARÃES
Secretário de Infraestrutura Urbana
CREA SP 5062686031
ART.: 28027230221192484