



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 024915-2021	Nº SICONV 1075862-2021	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS	APelido EMPREENDIMENTO TREVO JARDIM SANTA MARIA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO/RECAPE GALERIAS DE A.P.S. VIARIA
----------------------------	---------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	(digite a descrição aqui)	412.635,49	% Período:	36,44%	30,01%	33,55%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	150.383,35	% Período:	100,00%											
1.2.	GUIA/SARJETAS EXTRUDADA NO LOCAL 1!	3.723,06	% Período:		100,00%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ	109.576,42	% Período:		100,00%										
1.4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ	125.661,74	% Período:			100,00%									
1.5.	CALÇADAS/PASSEIO	10.514,89	% Período:		100,00%										
1.6.	SINALIZAÇÃO VIARIA	12.776,03	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 412.635,49				%:	36,44%	30,01%	33,55%								
				Repasso:	104.707,52	86.208,32	96.390,16								
				Contrapartida:	45.675,83	37.606,05	42.047,61								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	150.383,35	123.814,37	138.437,77								
				%:	36,44%	66,45%	100,00%								
				Repasso:	104.707,52	190.915,84	287.306,00								
				Contrapartida:	45.675,83	83.281,88	125.329,49								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	150.383,35	274.197,72	412.635,49								

SÃO PAULO

Local

terça-feira, outubro 18, 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ANDRÉ GUIMARÃES

CREA/CAU: 5062686031

ART/RRT: 28027230211255045 - 28027230211900676