



CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ, CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS, CAIXA DE CAPTAÇÃO E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO TREVO JD SANTA MARIA - ETAPA II, BOM JESUS DOS PERDÕES/SP.

DATA BASE: 14/10/22

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES									VALORES EM R\$
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 62.351,25 30%	R\$ 62.351,25 30%	R\$ 62.351,25 30%	R\$ 20.783,75 10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 207.837,50
2	FUNDAÇÃO ESTACA ESCAVADA	R\$ 8.791,10 30%	R\$ 8.791,10 30%	R\$ 8.791,10 30%	R\$ 2.930,37 10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.303,65
3	ESTRUTURA DA OBRA	R\$ -	R\$ 7.187,87 30%	R\$ 7.187,87 30%	R\$ 7.187,87 30%	R\$ 2.395,96 10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.959,56
4	ALVENARIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.298,19 30%	R\$ 6.298,19 30%	R\$ 6.298,19 30%	R\$ 2.099,40 10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.993,97
5	PISOS E CONTRAPISOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.095,60 30%	R\$ 3.095,60 30%	R\$ 3.095,60 30%	R\$ 1.031,87 10%	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.318,66
6	COBERTURA DO PONTO DE ÔNIBUS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.835,85 30%	R\$ 13.835,85 30%	R\$ 13.835,85 30%	R\$ 4.611,95 10%	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.119,50
7	PAVIMENTAÇÃO/RECAPE ASFALTICA TIPO CBUQ	R\$ 33.915,61 10%	R\$ 33.915,61 10%	R\$ 33.915,61 10%	R\$ 33.915,61 10%	R\$ 33.915,61 10%	R\$ 33.915,61 10%	R\$ 33.915,61 10%	R\$ 33.915,61 10%	R\$ 67.831,22 20%	R\$ 339.156,12
8	CALÇADAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.162,70 10%	R\$ 33.488,09 30%	R\$ 33.488,09 30%	R\$ 33.488,09 30%	R\$ -	R\$ 111.626,95
9	GUIAS E SARJETAS	R\$ 8.773,56 50%	R\$ 8.773,56 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.547,11
10	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.152,09 20%	R\$ 35.152,09 20%	R\$ 35.152,09 20%	R\$ 35.152,09 20%	R\$ 35.152,09 20%	R\$ 175.760,45
11	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.943,46 20%	R\$ 7.943,46 20%	R\$ 7.943,46 20%	R\$ 7.943,46 20%	R\$ 7.943,46 20%	R\$ 39.717,31
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.741,87 100%	R\$ 20.741,87
VALOR TOTAL C/ BDI		R\$ 113.831,51	R\$ 121.019,38	R\$ 118.544,02	R\$ 88.047,23	R\$ 113.799,45	R\$ 129.530,09	R\$ 116.143,07	R\$ 110.499,25	R\$ 131.668,65	R\$ 1.043.082,65

Bom Jesus dos Perdões, 14 de outubro de 2022

ANDRÉ GUIMARÃES

Secretário de Infraestrutura Urbana

CREA SP 5062686031

ART.:28027230211255045-28027230211900676