

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ, CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS, CAIXA DE CAPTAÇÃO E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO TREVO JD SANTA MARIA - ETAPA II, BOM JESUS DOS PERDÕES/SP.

DATA BASE: 03/02/23

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES										VALORES EM R\$
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 63.272,13 30%	R\$ 63.272,13 30%	R\$ 63.272,13 30%	R\$ 21.090,71 10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 210.907,11
2	FUNDAÇÃO ESTACA ESCAVADA	R\$ 9.064,54 30%	R\$ 9.064,54 30%	R\$ 9.064,54 30%	R\$ 3.021,51 10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.215,14
3	ESTRUTURA DA OBRA	R\$ -	R\$ 7.080,77 30%	R\$ 7.080,77 30%	R\$ 7.080,77 30%	R\$ 2.360,26 10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.602,58
4	ALVENARIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.394,02 30%	R\$ 6.394,02 30%	R\$ 6.394,02 30%	R\$ 2.131,34 10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.313,41
5	PISOS E CONTRAPISOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.184,96 30%	R\$ 3.184,96 30%	R\$ 3.184,96 30%	R\$ 1.061,65 10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.616,53
6	COBERTURA DO PONTO DE ÔNIBUS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.333,84 30%	R\$ 16.333,84 30%	R\$ 16.333,84 30%	R\$ 5.444,61 10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.446,14
7	PAVIMENTAÇÃO/RECAPE ASFALTICA TIPO CBUQ	R\$ 32.006,81 10%	R\$ 32.006,81 10%	R\$ 32.006,81 10%	R\$ 32.006,81 10%	R\$ 32.006,81 10%	R\$ 32.006,81 10%	R\$ 32.006,81 10%	R\$ 32.006,81 10%	R\$ 32.006,81 10%	R\$ 64.013,62 20%	R\$ 320.068,10
8	CALÇADAS E ACESSIBILIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.114,43 10%	R\$ 33.343,28 30%	R\$ 33.343,28 30%	R\$ 33.343,28 30%	R\$ -	R\$ -	R\$ 111.144,28
9	GUIAS E SARJETAS	R\$ 9.056,63 50%	R\$ 9.056,63 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.113,25
10	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.301,94 20%	R\$ 40.301,94 20%	R\$ 40.301,94 20%	R\$ 40.301,94 20%	R\$ 40.301,94 20%	R\$ 40.301,94 20%	R\$ 201.509,71
11	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.751,26 20%	R\$ 9.751,26 20%	R\$ 9.751,26 20%	R\$ 9.751,26 20%	R\$ 9.751,26 20%	R\$ 9.751,26 20%	R\$ 48.756,31
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.785,69 100%	R\$ 20.785,69
VALOR TOTAL C/ BDI		R\$ 113.400,11	R\$ 120.480,88	R\$ 117.818,28	R\$ 89.112,63	R\$ 121.447,52	R\$ 137.053,44	R\$ 121.909,57	R\$ 115.403,30	R\$ 134.852,51	R\$ 1.071.478,25	

Bom Jesus dos Perdões, 07 de fevereiro de 2023.

ANDRÉ GUIMARÃES

Secretário de Infraestrutura Urbana

CREA SP 5062686031

ART.:28027230211255045-28027230211900676