



CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ, CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS, CAIXA DE CAPTAÇÃO E GALERIAS A.PLUVIAIS - ETAPA II - NO TREVO JD SANTA MARIA BOM JESUS DOS PERDÕES/SP.

DATA BASE: 05/07/23

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES									VALORES EM R\$
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.734,53 30%	R\$ 17.429,81 23%	R\$ 17.429,81 23%	R\$ 3.031,27 4%	R\$ 3.031,27 4%	R\$ 3.031,27 4%	R\$ 3.031,27 4%	R\$ 3.031,27 4%	R\$ 3.031,27 4%	R\$ 75.781,77
2	FUNDAÇÃO - ESTACA ESCAVADA -INFRAESTRUTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.857,05 50%	R\$ 2.857,05 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.714,10
3	ESTRUTURA DA OBRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.408,15 50%	R\$ 1.408,15 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.816,29
4	BANCOS E PINTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.723,18 50%	R\$ 1.723,18 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.446,36
5	PISOS EM CONCRETO ARMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.580,77 50%	R\$ 7.580,77 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.161,53
6	COBERTURA DO PONTO DE ONIBUS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.142,83 50%	R\$ 10.142,83 50%	R\$ -	R\$ 20.285,65
7	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.757,85 10%	R\$ 59.515,71 20%	R\$ 59.515,71 20%	R\$ 59.515,71 20%	R\$ 59.515,71 20%	R\$ 29.757,85 10%	R\$ 297.578,53
8	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.326,68 10%	R\$ 4.653,36 20%	R\$ 4.653,36 20%	R\$ 4.653,36 20%	R\$ 4.653,36 20%	R\$ 2.326,68 10%	R\$ 23.266,80
9	CALÇADAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.373,66 10%	R\$ 20.747,33 20%	R\$ 20.747,33 20%	R\$ 20.747,33 20%	R\$ 20.747,33 20%	R\$ 10.373,66 10%	R\$ 103.736,64
10	GUIA E SARJETA	R\$ -	R\$ 1.840,27 10%	R\$ 3.680,53 20%	R\$ 3.680,53 20%	R\$ 3.680,53 20%	R\$ 3.680,53 20%	R\$ 1.840,27 10%	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.402,67
11	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ -	R\$ 23.713,42 10%	R\$ 47.426,83 20%	R\$ 47.426,83 20%	R\$ 47.426,83 20%	R\$ 47.426,83 20%	R\$ 23.713,42 10%	R\$ -	R\$ -	R\$ 237.134,16
12	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.937,38 30%	R\$ 13.937,38 30%	R\$ 13.937,38 30%	R\$ 4.645,79 10%	R\$ 46.457,93
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.033,40 50%	R\$ 11.033,40 50%	R\$ 22.066,79
14		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
VALOR TOTAL C/ BDI		R\$ 22.734,53	R\$ 42.983,49	R\$ 68.537,17	R\$ 96.596,83	R\$ 143.320,23	R\$ 166.561,55	R\$ 146.885,50	R\$ 123.061,26	R\$ 61.168,66	R\$ 871.849,22

RAFAEL APARECIDO BUENO
Secretário de Infraestrutura Urbana
CREA SP 5070911790
ART: 28027230231006159

Bom Jesus Dos Perdões, 06 de Julho de 2023