



**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO MULTIUSO NO CENTRO ESPORTIVO MANOEL ALONSO DE ALMENDRA, MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES ESTADO DE SÃO PAULO**

DATA BASE: 10/ 10/ 22

ITEM	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES	MESES												VALORES EM R\$
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.578,89	R\$ 22.578,89	R\$ 16.934,17	R\$ 11.289,45	R\$ 11.289,45	R\$ 11.289,45	R\$ 2.822,36	R\$ 2.822,36	R\$ 2.822,36	R\$ 2.822,36	R\$ 2.822,36	R\$ 2.822,36	R\$ 112.894,46
		20%	20%	15%	10%	10%	10%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	
2	FUNDAÇÃO - INFRAESTRUTURA	R\$ 27.555,97	R\$ 27.555,97	R\$ 20.666,98	R\$ 20.666,98	R\$ 20.666,98	R\$ 20.666,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137.779,87
		20%	20%	15%	15%	15%	15%							
3	ESTRUTURA DA OBRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.075,28	R\$ 25.075,28	R\$ 18.806,46	R\$ 18.806,46	R\$ 18.806,46	R\$ 18.806,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.376,38
					20%	20%	15%	15%	15%	15%				
4	LAJE PRÉ-FABRICADA FORRO ACARTONADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.803,61	R\$ 40.803,61	R\$ 30.602,71	R\$ 30.602,71	R\$ 30.602,71	R\$ 30.602,71	R\$ 30.602,71	R\$ 204.018,06
							20%	20%	15%	15%	15%	15%	15%	
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 53.859,02	R\$ 53.859,02	R\$ 53.859,02	R\$ 53.859,02	R\$ 53.859,02	R\$ 53.859,02	R\$ 35.906,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 359.060,12
		15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%						
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.880,45	R\$ 16.880,45	R\$ 16.880,45	R\$ 16.880,45	R\$ 16.880,45	R\$ 16.880,45	R\$ 16.880,45	R\$ 16.880,45	R\$ 16.880,45	R\$ 16.880,45	R\$ 168.804,51
				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
7	PISO REVESTIMENTO COBERTURA	R\$ 76.239,71	R\$ 76.239,71	R\$ 76.239,71	R\$ 76.239,71	R\$ -	R\$ 76.239,71	R\$ -	R\$ 76.239,71	R\$ 76.239,71	R\$ 76.239,71	R\$ 76.239,71	R\$ 76.239,71	R\$ 762.397,07
		10%	10%	10%	10%		10%		10%	10%	10%	10%	10%	
8	ACESSIBILIDADE/ ESCADA DI V. DRYWALL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.460,55	R\$ -	R\$ 27.230,28	R\$ 27.230,28	R\$ 27.230,28	R\$ 27.230,28	R\$ 27.230,28	R\$ 54.460,55	R\$ 272.302,75
						20%		10%	10%	10%	10%	20%	20%	
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 15.254,87	R\$ 15.254,87	R\$ 15.254,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.254,87	R\$ -	R\$ 7.627,44	R\$ -	R\$ 7.627,44	R\$ -	R\$ 76.274,35
		20%	20%	20%				20%		10%		10%		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ SERV. COMPLEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.984,40	R\$ 49.922,01	R\$ 19.968,80	R\$ 19.968,80	R\$ 99.844,01
										10%	50%	20%	20%	
<b>VALOR TOTAL OBRAS</b>		<b>R\$ 195.488,46</b>	<b>R\$ 195.488,46</b>	<b>R\$ 199.835,20</b>	<b>R\$ 204.010,88</b>	<b>R\$ 182.231,72</b>	<b>R\$ 197.742,06</b>	<b>R\$ 157.704,04</b>	<b>R\$ 182.782,86</b>	<b>R\$ 190.193,80</b>	<b>R\$ 203.697,51</b>	<b>R\$ 208.602,02</b>	<b>R\$ 200.974,58</b>	<b>R\$ 2.318.751,58</b>

Bom Jesus Dos Perdões, 10 De Outubro De 2023

RAFAEL APARECIDO BUENO  
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANA  
CREA SP 5070911790  
ART.: 28027230231485597