



CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICA TIPO CBUQ, NA RUA JOÃO DUBS, BAIRRO JARDIM PORTUGAL, BOM JESUS DOS PERDÕES/SP.

DATA BASE: 26/09/23

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES | MESES | | | | | VALORES EM R\$ |
|--------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 40.333,11 | R\$ 40.333,11 | | | | R\$ 80.666,21 |
| | | 50% | 50% | | | | |
| 2 | REFAZER SARJETAS | R\$ 8.388,96 | R\$ 8.388,96 | R\$ 16.777,92 | R\$ 8.388,96 | | R\$ 41.944,80 |
| | | 20% | 20% | 40% | 20% | | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ | R\$ 46.725,77 | R\$ 46.725,77 | R\$ 46.725,77 | R\$ 46.725,77 | R\$ 46.725,77 | R\$ 233.628,84 |
| | | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
| 4 | GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | R\$ 15.437,20 | R\$ 15.437,20 | R\$ 15.437,20 | R\$ 15.437,20 | R\$ 15.437,20 | R\$ 77.185,99 |
| | | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
| 5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.801,72 | R\$ 4.801,72 |
| | | | | | | 100% | |
| 6 | ACESSIBILIDADES | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.273,51 | R\$ 1.273,51 |
| | | | | | | 100% | |
| 7 | CALÇADAS E CANALETÃO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.305,44 | R\$ 10.305,44 | R\$ 20.610,87 |
| | | | | | 50% | 50% | |
| | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | R\$ - | | | R\$ - | R\$ - | |
| VALOR TOTAL C/ BDI | | R\$ 110.885,03 | R\$ 110.885,03 | R\$ 78.940,89 | R\$ 80.857,36 | R\$ 78.543,63 | R\$ 460.111,94 |

RAFAEL APARECIDO BUENO
Secretário de Infraestrutura Urbana
CREA SP 5070911790
ART:LC34399081

Bom Jesus Dos Perdões, 26 De Setembro De 2023