



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1041.506-91	Nº SICONV 016.910/2017	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES/SP	APELIDO EMPREENDIMENTO DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA JOÃO BOMFIM	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
-----------------------------------	----------------------------------	---	--	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19
1.	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO	275.688,97	% Período:	37,63%	36,24%	26,12%									
1.1.	PLACA DE OBRA	1.782,68	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM	99.921,56	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	POÇO DE VISITA PARA ESGOTO E CONEXÃO	21.349,71	% Período:		50,00%	100,00%									
1.4.	PAVIMENTO	101.969,58	% Período:	100,00%											
1.5.	CALÇADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE	46.832,62	% Período:			100,00%									
1.6.	SINALIZAÇÃO	3.832,82	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 275.688,97															
				%:	37,63%	36,24%	26,12%								
				Repasso:	100.289,25	96.586,41	48.974,34								
				Contrapartida:	3.463,01	3.335,15	23.040,81								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	103.752,26	99.921,56	72.015,15								
				%:	37,63%	73,88%	100,00%								
				Repasso:	100.289,25	196.875,66	245.850,00								
				Contrapartida:	3.463,01	6.798,16	29.838,97								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	103.752,26	203.673,82	275.688,97								

BOM JESUS DOS PERDÕES/SP
Local
quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: JORGE GALVANI FILHO
CREA/CAU: 5062685881
ART/RRT: 28027230181351857