

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO****RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO CBUQ E SINALIZAÇÃO VIARIA NA AVENIDA SANTOS DUMONT**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES					VALORES EM R\$
		1	2	3	4	5	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 28.856,78 72%	R\$ 2.790,59 7%	R\$ 2.790,59 7%	R\$ 2.790,59 7%	R\$ 2.790,59 7%	R\$ 40.019,14
2	RECONSTRUÇÃO DE CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS	R\$ 101.087,50 100%					R\$ 101.087,50
3	RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO CBUQ		R\$ 512.003,02 50%	R\$ 512.003,02 50%			R\$ 1.024.006,03
4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ E TROCA DE SOLO				R\$ 131.707,73 100%		R\$ 131.707,73
5	SINALIZAÇÃO VIARIA					R\$ 90.695,78 100%	R\$ 90.695,78
6	ACESSIBILIDADE - 25 UNIDADES					R\$ 24.538,78 100%	R\$ 24.538,78
7	CANALETÃO		R\$ 14.700,66 50%	R\$ 14.700,66 50%			R\$ 29.401,32
VALOR TOTAL C/ BDI		R\$ 129.944,28	R\$ 529.494,27	R\$ 529.494,27	R\$ 134.498,32	R\$ 118.025,15	R\$ 1.441.456,28

Bom Jesus Dos Perdões/SP terça-feira, 3 de fevereiro de 2026

JOSÉ HERCULANO ANASTÁCIO DE CASTRO

SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANA

CREA 5070448199/SP

ART: 2620250333290