CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ, RUA BARBARA CARDOSO, BAIRRO CENTRO, TRECHO III,BOM JESUS DOS PERDÕES/SP.

DATA BASE: 29/03/22

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES					VALORES EM R$
		1	2	3	4	5	
1	SERVIÇOS PRELEMINARES	R$ 35.811,16					R$ 35.811,16
		100%					
2	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ	R$ 17.952,06	R$ 53.856,17	R$ 53.856,17	R$ 53.856,17	R$ -	R$ 179.520,55
		10%	30%	30%	30%		
3	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	R$ -	R$ -	R$ 1.656,84	R$ 1.656,84	R$ -	R$ 3.313,67
				50%	50%		
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R$ -	R$ 8.114,45	R$ 8.114,45	R$ 10.819,27	R$ -	R$ 27.048,18
			30%	30%	40%		
5	CANALETÃO	R$ -	R$ 1.278,52	R$ 1.278,52	R$ -	R$ -	R$ 2.557,03
			50%	50%			
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
				R$ -	R$ -	R$ -	
		R$ -			R$ -	R$ -	
	VALOR TOTAL C/ BDI	R$ 53.763,22	R$ 63.249,13	R$ 64.905,97	R$ 66.332,27	R$ -	R$ 248.250,59

Bom jesus dos Perdões, 29 de março de 2022

ANDRÉ GUIMARÃES

Secretário de Infraestrutura Urbana

CREA SP 5062686031

ART:. 2802723021072564