CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: OBRA DE MURO DE ARRIMO, ESCADA D'ÁGUA, CONCRETO PROJETADO E CALÇADA NA TRAVESSA BELGICA BAIRRO PARQUE HORTÊNCIA,BOM JESUS DOS PERDÕES/SP.

DATA BASE: 05/07/22

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES						VALORES EM R$
		1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELEMINARES	R$ 33.814,06						R$ 33.814,06
		100%						
2	FUNDAÇÃO ESTACA ESCAVADA-INFRAESTRUTURA	R$ 4.976,81	R$ 9.953,62	R$ 4.976,81	R$ 4.976,81	R$ -	R$ -	R$ 24.884,05
		20%	40%	20%	20%			
3	ESTRUTURA DA OBRA	R$ 3.634,65	R$ 5.451,98	R$ 5.451,98	R$ 3.634,65	R$ -	R$ -	R$ 18.173,26
		20%	30%	30%	20%			
4	ALVENARIAS	R$ 9.713,36	R$ 14.570,04	R$ 14.570,04	R$ 9.713,36	R$ -	R$ -	R$ 48.566,81
		20%	30%	30%	20%			
5	CONCRETO PROJETADO/CANALETAS/CALÇADAS	R$ -	R$ 7.035,52	R$ 7.035,52	R$ 9.380,69	R$ -	R$ -	R$ 23.451,73
			30%	30%	40%			
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 841,32	R$ 841,32	R$ 1.121,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.804,40
		30%	30%	40%				
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
		R$ -			R$ -		R$ -	
	VALOR TOTAL C/ BDI	R$ 52.980,20	R$ 37.852,48	R$ 33.156,11	R$ 27.705,52	R$ -	R$ -	R$ 151.694,31

Bom jesus dos Perdões 02 de agosto 2022

ANDRÉ GUIMARÃES

Secretário de Infraestrutura Urbana

CREA SP 5062686031

ART:. 28027230221053112