CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICA TIPO CBUQ, NA RUA JOÃO DUBS, BAIRRO JARDIM PORTUGAL,BOM JESUS DOS PERDÕES/SP.

DATA BASE: 21/09/22

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES					VALORES EM R$
		1	2	3	4	5	
1	SERVIÇOS PRELEMINARES	R$ 45.922,16	R$ 998,31	R$ 998,31	R$ 998,31	R$ 998,31	R$ 49.915,39
		92%	2%	2%	2%	2%	
2	REFAZER SARJETAS	R$ 2.766,58	R$ 2.766,58	R$ 5.533,15	R$ 2.766,58		R$ 13.832,88
		20%	20%	40%	20%		
3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ	R$ 55.587,25	R$ 55.587,25	R$ 55.587,25	R$ 55.587,25	R$ 55.587,25	R$ 277.936,27
		20%	20%	20%	20%	20%	
4	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 14.979,65	R$ 14.979,65	R$ 14.979,65	R$ 14.979,65	R$ 14.979,65	R$ 74.898,26
		20%	20%	20%	20%	20%	
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.048,94	R$ 5.048,94
						100%	
6	ACESSIBILIDADES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 768,68	R$ 768,68
						100%	
7	CALÇADAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.790,33	R$ 5.790,33	R$ 11.580,65
					50%	50%	
8	CANALETÃO	R$ -	R$ -	R$ 2.044,78	R$ 2.044,78	R$ -	R$ 4.089,55
				50%	50%		
				R$ -	R$ -	R$ -	
		R$ -			R$ -	R$ -	
	VALOR TOTAL C/ BDI	R$ 119.255,64	R$ 74.331,79	R$ 79.143,14	R$ 82.166,89	R$ 83.173,16	R$ 438.070,62

Bom jesus dos Perdões, 10 de maio de 2023

DANIELLY ARCINI DE SOUZA

Secretário de Infraestrutura Urbana

CREA SP 5069249316

ART:. 28027230230701139