CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: REFAZER GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ,TRAVESSA GUATEMALA E ESTRADA MURILLO DE ALMEIDA PASSOS.

DATA BASE: 06/02/23

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES						VALORES EM R$
		1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELEMINARES	R$ 17.565,81	R$ 2.107,90	R$ 2.107,90	R$ 2.107,90	R$ 2.107,90	R$ 2.107,90	R$ 28.105,30
		62,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	
2	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 6.127,22	R$ 6.127,22	R$ 6.127,22	R$ 6.127,22	R$ 6.127,22	R$ -	R$ 30.636,11
		20%	20%	20%	20%	20%		
3	DISSIPADORES DE ENERGIA E ESCADA HIDRÁULICA	R$ 9.174,29	R$ 9.174,29	R$ 9.174,29	R$ 9.174,29	R$ 9.174,29	R$ -	R$ 45.871,47
		20%	20%	20%	20%	20%		
4	PAVIMENTAÇÃO TIPO CBUQ E PISO INTERTRAVADO	R$ -	R$ 13.655,00	R$ 20.482,50	R$ 20.482,50	R$ 13.655,00	R$ -	R$ 68.275,01
			20%	30%	30%	20%		
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 515,77	R$ 1.031,54	R$ 171,92	R$ 1.719,23
					30%	60%	10%	
6	CALÇADA E TRAVESSIA DE PEDESTRE EM CONCR.ARMADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.691,45	R$ 1.691,45	R$ 3.382,89
						50%	50%	
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	
			R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	
				R$ -	R$ -		R$ -	
		R$ -			R$ -		R$ -	
VALOR TOTAL C/ BDI		R$ 32.867,33	R$ 31.064,42	R$ 37.891,92	R$ 38.407,69	R$ 33.787,40	R$ 3.971,27	R$ 177.990,01

Bom jesus dos Perdões, 12 de maio de 2023.

Danielly Arcini de Souza

Secretário de Infraestrutura Urbana

CREA SP 5069249316

ART:. 28027230230665765