CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO SENHOR BOM JESUS DOS PERDÕES

DATA BASE: 08/04/24

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES 1	MESES 2	MESES 3	MESES 4	MESES 5	MESES 6	VALORES EM R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 38.369,28 35%	R$ 16.443,98 15%	R$ 16.443,98 15%	R$ 10.962,65 10%	R$ 16.443,98 15%	R$ 10.962,65 10%	R$ 109.626,51
2	ESTRUTURA-INFRAESTRURA BROCA	R$ 2.163,55 20%	R$ 2.163,55 20%	R$ 2.163,55 20%	R$ 2.163,55 20%	R$ 2.163,55 20%	R$ -	R$ 10.817,73
3	ALVENARIA ESTRUTURAL	R$ 1.227,96 10%	R$ 1.227,96 10%	R$ 1.227,96 10%	R$ 2.455,91 20%	R$ 2.455,91 20%	R$ 3.683,87 30%	R$ 12.279,57
4	ASSENTO	R$ -	R$ 5.770,98 20%	R$ 5.770,98 20%	R$ 5.770,98 20%	R$ 5.770,98 20%	R$ 5.770,98 20%	R$ 28.854,90
5	FONTE DE ÁGUA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ -	R$ 17.847,77 20%	R$ 17.847,77 20%	R$ 17.847,77 20%	R$ 17.847,77 20%	R$ 17.847,77 20%	R$ 89.238,85
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
	VALOR TOTAL C/ BDI	R$ 41.760,78	R$ 43.454,23	R$ 43.454,23	R$ 39.200,86	R$ 44.682,19	R$ 38.265,27	R$ 250.817,56

RAFAEL APARECIDO BUENO
Secretário de Infraestrutura Urbana
CREA SP 5070911790
ART:2620240310325

Bom jesus dos Perdões, 08 de abril de 2024