AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO	INDICAR DATA BASE (mm/aaaa)	SABESP (05/2025) SINAPI (09/2025) CDHU (08/2025)
COMITÊS PCJ COBRANÇA PCJ FEDERAL	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES	
	EMPREENDIMENTO:	CONTRATAÇÃO DE DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO E REÚSO DAS ÁGUAS DE LAVAGEM DE FILTROS E DECANTADORES E DISPOSIÇÃO FINAL DE LODO DAS ETA's	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s)																ÚLTIMA	Total (em R$)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	DETALHAMENTO PARA ELABORAÇÃO - PROJETO EXECUTIVO		14.255,11	112.241,03	168.361,54	112.241,03														407.098,71
2	CANTEIRO DE OBRAS					16.907,16	4.985,88	4.985,88	4.985,88	4.985,88	4.985,88	4.985,88	4.985,88	4.985,88	4.985,88	4.985,88	4.985,88	4.985,84		76.737,68
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO					148.726,95	148.726,94													297.453,89
4	PRÉDIO DE DESAGUAMENTO DE LODO							429.272,38	429.272,38	429.272,38	429.272,38	429.272,39								2.146.361,91
5	CLARIFICADOR E ARMAZENAMENTO DE LODO									289.973,10	289.973,10	289.973,10	289.973,10	289.973,12						1.449.865,52
6	TANQUE DE REGULARIZAÇÃO E HOMOGENIZAÇÃO										161.508,51	161.508,51	161.508,51	161.508,51	161.508,52					807.542,56
7	REDES DE INTERLIGAÇÃO												46.697,09	46.697,09	46.697,09	46.697,10				186.788,37
8	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA												79.110,56	79.110,56	79.110,56	79.110,56	79.110,56	79.110,58		474.663,38
TOTAIS		0,00	R$ 14.255,11	R$ 112.241,03	R$ 168.361,54	R$ 277.875,14	R$ 153.712,82	R$ 434.258,26	R$ 434.258,26	R$ 724.231,36	R$ 885.739,87	R$ 885.739,88	R$ 582.275,14	R$ 582.275,16	R$ 292.302,05	R$ 130.793,54	R$ 84.096,44	R$ 84.096,42		5.846.512,02
CONTRAPARTIDA (24,04%)		0,00	3.426,21	26.977,04	40.465,57	66.787,08	36.944,77	104.373,65	104.373,65	174.068,48	212.886,93	212.886,93	139.949,41	139.949,41	70.254,58	31.436,13	20.212,52	20.212,54		1.405.204,90
FINANCIAMENTO (75,96%)		0,00	10.828,90	85.263,99	127.895,97	211.088,06	116.768,05	329.884,61	329.884,61	550.162,88	672.852,94	672.852,95	442.325,73	442.325,75	222.047,47	99.357,41	63.883,92	63.883,88		4.441.307,12

Responsável Técnico

Nome: JORGE GALVANI FILHO
Reg. Profissional: 5062685881-SP

Assinatura:

Representante Legal Tomador

Nome(1): PAULO AFONSO FERREIRA BUENO
RG: 7857425-0 CPF: 713519738/00
Assinatura:

Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato.

Nome(2):
RG: CPF:
Assinatura: