CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA

Obra: Recomposição do talude - Avenida das Nações

ITEM	SERVIÇOS	mês 1				mês 2			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	SERVIÇOS INICIAIS								
2	MOVIMENTO DE TERRA								
3	ESTRUTURA DE CONTENÇÃO								
4	ESTRUTURA DA VIA								
15	LIMPEZA FINAL								