
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO
PAULO ANEXO VIII DO MPO ‐ CRONOGRAMA FÍSICO ‐ FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐
FEHIDRO EMPREENDIMENTO:

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS NO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS
PERDÕES

A realizar em Mes(es)

Descrição da
Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Atividade 1 ‐
Plano de
Trabalho 1 9.394,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.394,32

Atividade 2 ‐
Levantamento
Topográfico 2 0,00 198.854,55 198.854,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397.709,11

Atividade 3 ‐
Revisão /
Atualização do
cadastro
técnico das
redes de
adução e
distribuição de
água do
município 3 0,00 0,00 11.267,64 11.267,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.535,28

Atividade 4 ‐
Determinação
de parâmetros
de vazão e
pressão 4 0,00 0,00 0,00 9.170,91 9.170,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.341,83

Atividade 5 ‐
Diagnóstico e
estudos para
readequação e
melhoria das
unidades
operacionais 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5.142,20 5.142,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.284,40

Atividade 6 ‐
Revisão /
Elaboração de
estudos de
setorização das
redes de
distribuição 6 0,00 0,00 0,00 0,00 9.167,32 9.167,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.334,64

Atividade 7 ‐
Implantação
e/ou melhoria
da
macromedição 7 0,00 0,00 0,00 0,00 5.753,80 5.753,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.507,60

Atividade 8 ‐
Gerenciamento
de pressões 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7454,40 7.454,40 0,00 0,00 0,00 0,00 14.908,80

Atividade 9 ‐
Programação
dos serviços de
pesquisa de
vazamentos 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.548,24 0,00 0,00 0,00 0,00 5.548,24

Atividade 10 ‐
Determinação
dos indicadores
de perdas 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200,56 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200,56

Atividade 11 ‐
Diagnóstico do
parque de
hidrômetros
(micromedição)
e estudos para
melhorias da
gestão da
micromedição 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.709,02 6.709,02 0,00 0,00 13.418,04

Atividade 12 ‐
Diagnóstico do
estado das
tubulações 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.275,68 2.275,68 0,00 4.551,36

Atividade 13 ‐
Perdas
financeiras e
Investimentos
necessários 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.238,56 0,00 8.238,56

Atividade 14 ‐
Análise de
alternativas e
retorno de
investimentos 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.551,36 4.551,36

Atividade 15 ‐
Revisão do
Plano Diretor
de Combate às
Perdas 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.545,12 6.545,12

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:
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Programação
dos serviços de
pesquisa de
vazamentos 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.548,24 0,00 0,00 0,00 0,00 5.548,24

Atividade 10 ‐
Determinação
dos indicadores
de perdas 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200,56 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200,56

Atividade 11 ‐
Diagnóstico do
parque de
hidrômetros
(micromedição)
e estudos para
melhorias da
gestão da
micromedição 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.709,02 6.709,02 0,00 0,00 13.418,04

Atividade 12 ‐
Diagnóstico do
estado das
tubulações 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.275,68 2.275,68 0,00 4.551,36

Atividade 13 ‐
Perdas
financeiras e
Investimentos
necessários 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.238,56 0,00 8.238,56

Atividade 14 ‐
Análise de
alternativas e
retorno de
investimentos 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.551,36 4.551,36

Atividade 15 ‐
Revisão do
Plano Diretor
de Combate às
Perdas 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.545,12 6.545,12

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:
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