
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
#REF!

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
1 942.728,43          100,00% -                        -                        -                        -                        

1.1 1.397,16               0,15% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
1.2 409.252,70          43,41% 20,00                    20,00                    20,00                    40,00                    20,00                    60,00                    40,00                    100,00                 
1.3 3.036,88               0,32% -                        -                        -                        100,00                 100,00                 
1.4 9.096,48               0,96% -                        -                        -                        100,00                 100,00                 
1.5 56.132,54             5,95% -                        20,00                    20,00                    30,00                    50,00                    50,00                    100,00                 
1.6 452.059,94          47,95% -                        -                        50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 

1.7
SINALIZAÇÃO VERTICAL E 
HORIZONTAL

11.752,73             1,25% -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

Total (%): 8,83                      8,83                      9,87                      18,70                    34,44                    53,15                    46,85                    100,00                 

Total (R$): 942.728,43          100,00% 83.247,70            83.247,70            93.077,05            176.324,75          324.720,27          501.045,02          441.683,41          942.728,43          

Bom Jesus dos Perdões-SP, 03 de maio de 2018
Local/Data Jorge Galvani Filho

CREA/CAU: 5062685881 Prefeito

Sergio

DISSIPADOR DE ENERGIA / MURO DE ALA

0 Bom Jesus dos Perdões-SPMCID / 

Município de Bom Jesus dos Perdões

Bairro Serra Negra

Drenagem e Pavimentação em ruas do Bairro Serra Negra

DESCRIÇÃO

DRENAGEM
SERVIÇOS PRELIMINARES

CALÇADA
ACESSIBILIDADE

PAVIMENTAÇÃO
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