
OBRA:

DATA BASE: 31/07/24

1 2 3

16.284,29R$  16.284,29R$  13.957,96R$  

35% 35% 30%

85.816,50R$  85.816,50R$  73.557,00R$  

35% 35% 30%

7.708,81R$  

100%
16.862,04R$  
100%
7.023,09R$  

100%

________________________________________________

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA 

MESES

Bom Jesus Dos Perdões,31 de junho de 2024

RAFAEL APARECIDO BUENO

16.862,04R$  

7.023,09R$  

323.310,46R$  

DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES

 SERVIÇOS PRELEMINARES 

 QUADRA POLIESPORTIVA 

 CALÇADA 

 PISO PARA PLAYGROUND 

 LIMPEZA FINAL 

VALOR TOTAL C/BDI

SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANA
CREA SP 5070911790
ART: 2620240310507

ITEM

1

2

3

4

5

102.100,78R$  102.100,78R$  119.108,90R$  

VALORES EM R$

46.526,53R$  

245.189,99R$  

7.708,81R$  


