

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar - Meses						Total	VALORES EM R\$
			1	2	3	4	5	6		
<b>CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO</b>										
<b>ENDEREÇO DA OBRA:</b>		<b>PRAÇA VICENTE DE ALMEIDA PASSOS E CÔRREGO DO POVO</b>								
<b>OBRA:</b>		<b>"RECONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL DA PRAÇA VICENTE DE ALMEIDA PASSOS" e "REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VICENTE DE ALMEIDA PASSOS"</b>								
<b>FRENTE I - RECONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL (CÔRREGO DO POVO) DA PRAÇA VICENTE DE ALMEIDA PASSOS - DATA BASE 07/2019</b>										
1	RECONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 611.462,09	R\$ 122.292,42 20%	R\$ 244.584,84 40%	R\$ 244.584,84 40%					R\$ 611.462,09
<b>VALOR TOTAL FRENTE 1</b>		<b>R\$ 611.462,09</b>	<b>R\$ 122.292,42</b>	<b>R\$ 244.584,84</b>	<b>R\$ 244.584,84</b>					<b>R\$ 611.462,09</b>
<b>FRENTE II - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VICENTE DE ALMEIDA PASSOS - DATA BASE 05/2019</b>										
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 10.751,60	R\$ 5.375,80 50%	R\$ 1.075,16 10%	R\$ 1.075,16 10%	R\$ 1.075,16 10%	R\$ 1.075,16 10%	R\$ 1.075,16 10%		R\$ 10.751,60
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.138,88	R\$ 1.138,88 100%							R\$ 1.138,88
3	DEMOLIÇÃO	R\$ 9.919,68	R\$ 4.959,84 50%	R\$ 4.959,84 50%						R\$ 9.919,68
4	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 10.422,97					R\$ 5.211,49 50%	R\$ 5.211,49 50%		R\$ 10.422,97
5	PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO	R\$ 150.349,32				R\$ 75.174,66 50%	R\$ 37.587,33 25%	R\$ 37.587,33 25%		R\$ 150.349,32
6	ESTRUTURA DO PAVIMENTO ELEVADO	R\$ 36.486,26		R\$ 7.297,25 20%	R\$ 18.243,13 50%	R\$ 10.945,88 30%				R\$ 36.486,26
7	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 35.090,40					R\$ 17.545,20 50%	R\$ 17.545,20 50%		R\$ 35.090,40
<b>VALOR TOTAL FRENTE 2</b>		<b>R\$ 254.159,11</b>	<b>R\$ 11.474,52</b>	<b>R\$ 13.332,25</b>	<b>R\$ 19.318,29</b>	<b>R\$ 87.195,70</b>	<b>R\$ 61.419,17</b>	<b>R\$ 61.419,17</b>		<b>R\$ 254.159,11</b>
<b>VALOR TOTAL FRENTE 1 + FRENTE 2</b>		<b>R\$ 865.621,20</b>	<b>R\$ 133.766,94</b>	<b>R\$ 257.917,09</b>	<b>R\$ 263.903,13</b>	<b>R\$ 87.195,70</b>	<b>R\$ 61.419,17</b>	<b>R\$ 61.419,17</b>		<b>R\$ 865.621,21</b>