



**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

OBRA: GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS: MORAES, JOSÉ P. RAMOS E AVENIDA GUEDES, BAIRRO JARDIM REAL, BOM JESUS DOS PERDÕES/SP.

**DATA BASE: 13/10/21**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES					VALORES EM R\$
		1	2	3	4	5	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.658,95 100%					R\$ 12.658,95
2	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.961,69 100%			R\$ 32.961,69
3	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 45.459,72 50%	R\$ 45.459,72 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.919,44
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		R\$ -			R\$ -	R\$ -	
<b>VALOR TOTAL C/ BDI</b>		<b>R\$ 58.118,67</b>	<b>R\$ 45.459,72</b>	<b>R\$ 32.961,69</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 136.540,08</b>

ANDRÉ GUIMARÃES  
Secretário de Infraestrutura Urbana  
CREA SP 5062686031  
ART.: 28027230211254831

Bom Jesus dos Perdões, 13 de outubro de 2021.