

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ, AVENIDA CORREGO DO POVO, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS DOS PERDÕES/SP.

DATA BASE: 15/10/21

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES					VALORES EM R\$
		1	2	3	4	5	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 33.367,87 100%					R\$ 33.367,87
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ	R\$ 37.814,16 20%	R\$ 75.628,31 40%	R\$ 75.628,31 40%			R\$ 189.070,78
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ -	R\$ 7.916,03 50%	R\$ 7.916,03 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.832,05
4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ 536,55 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ 536,55
5	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 10.174,58 50%	R\$ 10.174,58 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.349,16
6	CANALETÃO	R\$ 1.198,04 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.198,04
7	CORTE MECANIZADO EM CAMPO ABERTO COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	R\$ 4.016,40 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.016,40
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		R\$ -			R\$ -	R\$ -	
	VALOR TOTAL C/ BDI	R\$ 86.571,05	R\$ 93.718,92	R\$ 84.080,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 264.370,85

Bom Jesus dos Perdões, 15 de outubro de 2021.

ANDRÉ GUIMARÃES

Secretário de Infraestrutura Urbana

CREA SP 5062686031

ART.: 28027230211153746