

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ, AVENIDA MARGINAL CÓRREGO DO POVO, BAIRRO CENTRO, TRECHO IV, BOM JESUS DOS PERDÕES/SP.

DATA BASE: 06/01/22

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES						VALORES EM R\$
		1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.395,34 100%						R\$ 13.395,34
2	GUIAS E SARJETAS	R\$ 19.789,84 40%	R\$ 19.789,84 40%	R\$ 9.894,92 20%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.474,61
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ	R\$ -	R\$ 42.997,71 20%	R\$ 42.997,71 20%	R\$ 42.997,71 20%	R\$ 42.997,71 20%	R\$ 42.997,71 20%	R\$ 214.988,56
4	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 9.557,47 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.557,47
5	CONSTRUÇÃO DE MURO ALA	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.445,60 50%	R\$ 2.445,60 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.891,20
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.554,13 50%	R\$ 10.554,13 50%	R\$ 21.108,25
7	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA		R\$ -	R\$ 3.180,27 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.180,27
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		R\$ -			R\$ -		R\$ -	
VALOR TOTAL C/ BDI		R\$ 42.742,65	R\$ 62.787,56	R\$ 58.518,50	R\$ 45.443,31	R\$ 53.551,84	R\$ 53.551,84	R\$ 316.595,70

Bom Jesus dos Perdões, 02 março 2022

ANDRÉ GUIMARÃES  
Secretário de Infraestrutura Urbana  
CREA SP 5062686031  
ART.: 28027230211723519