

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE GABIÃO/ALA/ADUELA PAVIMENTAÇÃO E RECAPE E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA YADOIA E AVENIDA MARGINAL
CÓRREGO DO POVO, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS DOS PERDÕES

07/03/22

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES										VALORES EM R\$	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.155,49	R\$ 13.155,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.310,98
		50%	50%										
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	R\$ 64.563,13	R\$ 64.563,13	R\$ 32.281,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 161.407,83
		40%	40%	20%									
3	INFRAESTRUTURA CAIXA DE CAPTAÇÃO MACIÇA	R\$ 5.438,83	R\$ 5.438,83	R\$ 5.438,83	R\$ 5.438,83	R\$ 5.438,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.194,16
		20%	20%	20%	20%	20%							
4	IMPLANTAÇÃO DE ADUELAS NO CÓRREGO DO POVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.278,84	R\$ 44.278,84	R\$ 44.278,84	R\$ 44.278,84	R\$ 44.278,84	R\$ 44.278,84	R\$ 221.394,19
							20%	20%	20%	20%	20%	20%	
5	PASSEIO CALÇADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.845,85	R\$ 1.845,85	R\$ 1.845,85	R\$ 1.845,85	R\$ 1.845,85	R\$ 1.845,85	R\$ 9.229,27
							20%	20%	20%	20%	20%	20%	
6	PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO TIPO CBUQ	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.435,99	R\$ 64.435,99	R\$ 32.217,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 161.089,97
				40%	40%	20%							
7	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.555,49	R\$ 10.555,49	R\$ 7.916,62	R\$ 7.916,62	R\$ 7.916,62	R\$ 7.916,62	R\$ 7.916,62	R\$ 52.777,47
						20%	20%	15%	15%	15%	15%	15%	
8	MURO ALA DA VALETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.509,89	R\$ 2.509,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.019,78
						50%	50%						
	MURO GABIÃO E SERVIÇO COMPLEMENTARES	R\$ -			R\$ -	R\$ 148.916,99	R\$ 148.916,99	R\$ 111.687,74	R\$ 111.687,74	R\$ 111.687,74	R\$ 111.687,74	R\$ 111.687,74	R\$ 744.584,93
						20%	20%	15%	15%	15%	15%	15%	
VALOR TOTAL C/ BDI		R\$ 83.157,45	R\$ 83.157,45	R\$ 102.156,39	R\$ 69.874,82	R\$ 199.639,20	R\$ 208.107,06	R\$ 165.729,05	R\$ 165.729,05	R\$ 165.729,05	R\$ 165.729,05	R\$ 165.729,05	R\$ 1.409.008,58

Bom Jesus dos Perdões, 18 de outubro 2022

ANDRÉ GUIMARÃES

Secretário de Infraestrutura Urbana

CREA SP 5062686031

ART.: 28027230221179472