

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

OBRA: REFAZER GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ, RUA GUATEMALA E ESTRADA MURILO DE ALMEIDA PASSOS.

DATA BASE: 06/02/23

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES					VALORES EM R\$
		1	2	3	4	5	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27.874,00 100%					R\$ 27.874,00
2	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 11.859,50 40%	R\$ 11.859,50 40%	R\$ 5.929,75 20%			R\$ 29.648,74
3	DISSIPADORES DE ENERGIA E ESCADA HIDRÁULICA	R\$ 18.244,88 40%	R\$ 18.244,88 40%	R\$ 9.122,44 20%	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.612,20
4	PAVIMENTAÇÃO TIPO CBUQ E PISO INTERTRAVADO	R\$ -	R\$ 27.311,99 40%	R\$ 40.967,98 60%	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.279,97
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ -	R\$ 1.640,12 90%	R\$ 182,24 10%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.822,35
6	CALÇADA E TRAVESSIA DE PEDESTRE EM CONCR.ARMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.553,17 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.553,17
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		R\$ -			R\$ -	R\$ -	
VALOR TOTAL C/ BDI		R\$ 57.978,38	R\$ 59.056,48	R\$ 59.755,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 176.790,43

ANDRÉ GUIMARÃES
Secretário de Infraestrutura Urbana
CREA SP 5062686031
ART.: 28027230222065143

Bom Jesus dos Perdões, 10 de fevereiro de 2023