



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 024915-2021	Nº SICONV 1075862-2021	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS	APELIDO EMPREENDIMENTO TREVO JARDIM SANTA MARIA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO/RECAPE GALERIAS DE A.P.S. VIARIA
----------------------------	---------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	(digite a descrição aqui)	414.926,07	% Período:	04/18 35,52%	05/18 29,55%	06/18 34,93%	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	143.688,60	% Período:	100,00%											
1.2.	GUIA/SARJETAS EXTRUDADA NO LOCAL 1!	3.696,40	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ	112.576,09	% Período:		100,00%										
1.4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ	132.637,45	% Período:			100,00%									
1.5.	CALÇADAS/PASSEIO	10.051,32	% Período:		100,00%										
1.6.	SINALIZAÇÃO VIARIA	12.276,21	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 414.926,07				%:	35,52%	29,55%	34,93%								
				Repasso:	102.053,35	84.910,52	100.342,13								
				Contrapartida:	45.331,65	37.716,89	44.571,53								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	147.385,00	122.627,41	144.913,66								
				%:	35,52%	65,07%	100,00%								
				Repasso:	102.053,35	186.963,87	287.306,00								
				Contrapartida:	45.331,65	83.048,54	127.620,07								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	147.385,00	270.012,41	414.926,07								

SÃO PAULO
Local

sexta-feira, janeiro 27, 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ GUIMARÃES
CREA/CAU: 5062686031
ART/RRT: 28027230211255045 - 28027230211900676