



CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: REFAZER GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ, TRAVESSA GUATEMALA E ESTRADA MURILLO DE ALMEIDA PASSOS.

DATA BASE: 06/02/23

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES						VALORES EM R\$
		1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.565,81	R\$ 2.107,90	R\$ 2.107,90	R\$ 2.107,90	R\$ 2.107,90	R\$ 2.107,90	R\$ 28.105,30
		62,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	
2	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 6.127,22	R\$ 6.127,22	R\$ 6.127,22	R\$ 6.127,22	R\$ 6.127,22	R\$ -	R\$ 30.636,11
		20%	20%	20%	20%	20%		
3	DISSIPADORES DE ENERGIA E ESCADA HIDRÁULICA	R\$ 9.174,29	R\$ 9.174,29	R\$ 9.174,29	R\$ 9.174,29	R\$ 9.174,29	R\$ -	R\$ 45.871,47
		20%	20%	20%	20%	20%		
4	PAVIMENTAÇÃO TIPO CBUQ E PISO INTERTRAVADO	R\$ -	R\$ 13.655,00	R\$ 20.482,50	R\$ 20.482,50	R\$ 13.655,00	R\$ -	R\$ 68.275,01
			20%	30%	30%	20%		
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 515,77	R\$ 1.031,54	R\$ 171,92	R\$ 1.719,23
					30%	60%	10%	
6	CALÇADA E TRAVESSIA DE PEDESTRE EM CONCR.ARMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.691,45	R\$ 1.691,45	R\$ 3.382,89
						50%	50%	
		R\$ -			R\$ -		R\$ -	
VALOR TOTAL C/ BDI		R\$ 32.867,33	R\$ 31.064,42	R\$ 37.891,92	R\$ 38.407,69	R\$ 33.787,40	R\$ 3.971,27	R\$ 177.990,01

Rafael Aparecido Bueno
Secretário de Infraestrutura Urbana
CREA SP 5070911790
ART: 28027180231434284

Bom Jesus dos Perdões, 30 de junho de 2023.