

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**OBRA: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ, RUA MARIA APARECIDA NASCIMENTO ,BAIRRO PARQUE DAS INDUSTRIAS,BOM JESUS DOS PERDÕES/SP.**

DATA BASE: 27/09/23

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES						VALORES EM R\$
		1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.259,01	R\$ 11.259,01	R\$ 11.259,01	R\$ 11.259,01	R\$ 11.259,01	R\$ -	R\$ 56.295,07
		20%	20%	20%	20%	20%		
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ	R\$ 104.235,72	R\$ 104.235,72	R\$ 104.235,72	R\$ 104.235,72	R\$ 138.980,96	R\$ 138.980,96	R\$ 694.904,79
		15%	15%	15%	15%	20%	20%	
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.142,62	R\$ 7.142,62	R\$ 14.285,24
						50%	50%	
4	CALÇADA (PASSEIO)	R\$ -	R\$ 10.021,15	R\$ 10.021,15	R\$ 10.021,15	R\$ 10.021,15	R\$ 10.021,15	R\$ 50.105,76
			20%	20%	20%	20%	20%	
5	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 35.777,62	R\$ 35.777,62	R\$ 35.777,62	R\$ 35.777,62	R\$ 35.777,62	R\$ -	R\$ 178.888,12
		20%	20%	20%	20%	20%		
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
VALOR TOTAL C/ BDI		R\$ 151.272,36	R\$ 161.293,51	R\$ 161.293,51	R\$ 161.293,51	R\$ 203.181,37	R\$ 156.144,73	R\$ 994.478,98

Bom Jesus Dos Perdões, 27 De Setembro De 2023

RAFAEL APARECIDO BUENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANA
CREA SP 5070911790
ART 28027230231071872