

Nº da Operação <b>1052.863-85</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCID /</b>	Município/UF <b>BOM JESUS DOS PERDÕES/SP</b>	Localidade <b>RUA JOSÉ BUENO DO PRADO</b>
--------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------

Proponente <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS</b>	Objeto <b>RECAPEAMENTO DA RUA JOSÉ BUENO DO PRADO E RUA</b>	Empreendimento/Apelido <b>RECAPEAMENTO DA RUA JOSÉ BUENO DO PRADO E RUA</b>
------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
<b>1</b>		<b>267.472,03</b>	<b>100,00%</b>		-		-		-		-
1.1	PLACA DE OBRA	1.890,45	0,71%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	SERVIÇOS INICIAIS	56.785,47	21,23%	60,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00
1.3	RECAPEAMENTO	163.833,12	61,25%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.4	REFORMA SARJETA E EXECUÇÃO DO SARJETÃO	39.989,18	14,95%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00		100,00
1.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	4.973,81	1,86%		-		-	100,00	100,00		100,00
	<b>Total (%):</b>			16,44	16,44	45,10	61,53	38,47	100,00	-	100,00
	<b>Total (R\$):</b>	267.472,03	100,00%	43.959,57	43.959,57	120.626,42	164.585,99	102.886,04	267.472,03	-	267.472,03

**BOM JESUS DOS PERDÕES/SP, 26 de abril de 2019**

Local/Data

**Jorge Galvani Filho**  
 CREA/CAU: 5062685881

**Sergio Ferreira**  
 Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões