

Nº da Operação <b>1052.863-85</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCID /</b>	Município/UF <b>BOM JESUS DOS PERDÕES/SP</b>	Localidade <b>RUA JOSÉ BUENO DO PRADO</b>
--------------------------------------	--	---	--

Proponente <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS</b>	Objeto <b>RECAPEAMENTO DA RUA JOSÉ BUENO DO PRADO E RUA</b>	Empreendimento/Apelido <b>RECAPEAMENTO DA RUA JOSÉ BUENO DO PRADO E RUA</b>
--	--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
<b>1</b>		<b>230.108,66</b>	<b>100,00%</b>		-		-		-		-
1.1	PLACA DE OBRA	1.835,10	0,80%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	SERVIÇOS INICIAIS	47.126,54	20,48%	60,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00
1.3	RECAPEAMENTO	137.539,20	59,77%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.4	REFORMA SARJETA E EXECUÇÃO DO SARJETÃO	38.850,86	16,88%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00		100,00
1.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	4.756,96	2,07%		-		-	100,00	100,00		100,00
	<b>Total (%):</b>			16,46	16,46	44,83	61,29	38,71	100,00	-	100,00
	<b>Total (R\$):</b>	230.108,66	100,00%	37.881,20	37.881,20	103.160,56	141.041,76	89.066,90	230.108,66	-	230.108,66

**BOM JESUS DOS PERDÕES/SP, 12 de dezembro de 2018**

Local/Data

**Jorge Galvani Filho**  
 CREA/CAU: 5062685881

**Sergio Ferreira**  
 Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões