

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

ENDEREÇO DA OBRA:

Sistema de Lazer entre a Rua Uruguai e Avenida das Nações,
Pq das Hortênsias, Bom Jesus dos Perdões

OBRA:

EXECUÇÃO DE ESCADA HIDRÁULICA NO SISTEMA DE LAZER ENTRE A RUA URUGUAI E AVENIDA DAS
NAÇÕES

			DATA BASE 12/2018			VALORES EM R\$
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar - Meses			Total
			1	2	3	
1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	R\$ 1.769,49	R\$ 1.769,49 100,00%			R\$ 1.769,49
2	ESCADA HIDRAULICA	R\$ 17.632,62	R\$ 17.632,62 100%			R\$ 17.632,62
3	MURO DE FECHAMENTO EM ALAMBRADO	R\$ 27.838,05			R\$ 27.838,05 100,00%	R\$ 27.838,05
4	MURO DE GABIÃO	R\$ 135.108,63	R\$ 45.036,21 33,33%	R\$ 45.036,21 33,33%	R\$ 45.036,21 33,33%	R\$ 135.108,63
5	CONSTRUÇÃO DA CALÇADAS	R\$ 8.513,42			R\$ 8.513,42 100,00%	R\$ 8.513,42
6	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 2.212,20			R\$ 2.212,20 100,00%	R\$ 2.212,20
VALOR TOTAL		R\$ 193.074,39	R\$ 64.438,31	R\$ 45.036,21	R\$ 83.599,87	R\$ 193.074,39

Engº Jorge Galvani Filho
Secretário de Obras, Serviços, Planejamento e Habitação