



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

DATA BASE: 15/01/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES						VALORES EM R\$
		1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.740,57						R\$ 9.740,57
		100%						
2	AMPLIAÇÃO	R\$ 31.346,98	R\$ 78.367,45	R\$ 78.367,45	R\$ 78.367,45	R\$ 47.020,47		R\$ 313.469,81
		10%	25%	25%	25%	15%		
3	REFORMA		R\$ 32.595,73	R\$ 48.893,59	R\$ 81.489,32	R\$ 97.787,18	R\$ 65.191,45	R\$ 325.957,27
			10%	15%	25%	30%	20%	
VALOR TOTAL C/ BDI		R\$ 41.087,55	R\$ 110.963,18	R\$ 127.261,04	R\$ 159.856,77	R\$ 144.807,65	R\$ 65.191,45	R\$ 649.167,65

Bom Jesus dos Perdões, 15 de janeiro de 2020

Engº Jorge Galvani Filho

Secretário de Obras, Serviços, Planejamento e Transportes

CREA SP 5062685881

ART: 28027180200177320