

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO****ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MANOEL ALONSO DE ALMENDRA NA AVENIDA TIRADENTES - CENTRO
BOM JESUS DOS PERDÕES**

| ITEM | ETAPA | MESES | | | | VALORES POR ETAPA COM BDI |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 19.980,11 | R\$ 2.771,19 | R\$ 2.771,19 | R\$ 2.771,19 | R\$ 28.293,68 |
| | | 71% | 10% | 10% | 10% | |
| 2 | ILUMINAÇÃO | R\$ 61.781,43 | R\$ 61.781,43 | R\$ 61.781,43 | R\$ 61.781,43 | R\$ 247.125,72 |
| | | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 3 | MONTAGEM DE 6 ESTRUTURAS PARA OS HOLOFOTES | R\$ 42.052,41 | R\$ 42.052,41 | R\$ 42.052,41 | R\$ 42.052,41 | R\$ 168.209,65 |
| | | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 4 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA | R\$ 6.665,72 | R\$ 6.665,72 | R\$ 6.665,72 | R\$ 6.665,72 | R\$ 26.662,88 |
| | | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| VALORES MENSAL COM BDI | | R\$ 130.479,67 | R\$ 113.270,75 | R\$ 113.270,75 | R\$ 113.270,75 | R\$ 470.291,93 |

Bom Jesus Dos Perdões/SP, quarta-feira, 22 de abril de 2026

JOSÉ HERCULANO ANASTÁCIO DE CASTRO

SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANA

CREA SP 5070448199

ART: 2620251796475