

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

ENDEREÇO DA OBRA:

TRAVESSA BÉLGICA, PARQUE HORTENSIA, S/N. BOM JESUS DOS PERDÕES-SP.

OBRA:

REFORMA DA EMEI LUIZ GONZAGA FERREIRA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	DATA BASE 07/2017				VALORES EM R\$
			A Realizar - Meses				Total
			1	2	3	4	
1	PLACA DE OBRA	R\$ 1.790,30	R\$ 1.790,30 100%				R\$ 1.790,30
2	PINTURA DAS PAREDES	R\$ 60.900,92	R\$ 60.900,92 100%				R\$ 60.900,92
3	PINTURA DAS PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 5.261,89	R\$ 5.261,89 100%				R\$ 5.261,89
4	PISO DO PÁTIO/FECHAMENTO LATERAL	R\$ 13.721,97		R\$ 13.721,97 100%			R\$ 13.721,97
5	TELHADO	R\$ 11.338,89		R\$ 11.338,89 100%			R\$ 11.338,89
6	REFORMA DOS SANITÁRIOS 1 E 2	R\$ 35.907,33		R\$ 17.953,67 50%	R\$ 17.953,67 50%		R\$ 35.907,33
7	TROCA DAS LUMINÁRIAS/LÂMPADAS	R\$ 38.318,83			R\$ 38.318,83 100%		R\$ 38.318,83
8	COLOCAÇÃO DE TELA NAS JANELAS	R\$ 6.513,98			R\$ 6.513,98 100%		R\$ 6.513,98
9	ELEVAÇÃO DO MURO	R\$ 8.306,56			R\$ 8.306,56 100%		R\$ 8.306,56
10	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO	R\$ 854,17				R\$ 854,17 100%	R\$ 854,17
11	RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA CALÇADA DA ESCOLA	R\$ 176,68				R\$ 176,68 100%	R\$ 176,68
12	TROCA DOS LAVATÓRIOS DO PÁTIO	R\$ 4.680,86				R\$ 4.680,86 100%	R\$ 4.680,86
13	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 5.501,18				R\$ 5.501,18 100%	R\$ 5.501,18
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 193.273,56</b>	<b>R\$ 1.790,30</b>	<b>R\$ 43.014,53</b>	<b>32.774,21</b>		<b>193.273,56</b>

Engº Jorge Galvani Filho  
Secretário de Obras, Serviços, Planejamento e Habitação  
CREA: 5062685881-SP