

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1023.483-58/2015	Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	Município/UF BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO	Empreendimento (nome/apelido) PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS E GAL.A.PLUVIAI
-------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID - PLANEJAMENTO URBANO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.774,40	0,25%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ	579.513,32	81,86%	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	25,00	55,00
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	3.303,39	0,47%		-		-		-		-
4	PASSAGENS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	122.464,79	17,30%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00
5	1 DISSIPADOR	834,19	0,12%		-		-		-		-
Total (%):				13,63	13,63	13,38	27,00	13,38	40,38	22,20	62,58
Total (R\$):		707.890,09	100,00%	96.465,17	96.465,17	94.690,77	191.155,94	94.690,77	285.846,71	157.124,81	442.971,52

BOM JESUS DOS PERDÕES, 21 DE SETEMBRO DE 2016

Local/Data

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
PREFEITO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
1023.483-58/2015	PREFEITURA MUNICIPAL	BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS E GAL.A.PLUVIAI

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
MCID - PLANEJAMENTO URBANO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.774,40	0,25%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ	579.513,32	81,86%	25,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	3.303,39	0,47%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
4	PASSAGENS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	122.464,79	17,30%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	1 DISSIPADOR	834,19	0,12%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
	Total (%):			20,47	83,04	16,96	100,00	-	100,00		100,00
	Total (R\$):	707.890,09	100,00%	144.878,33	587.849,85	120.040,24	707.890,09	-	707.890,09	-	707.890,09

BOM JESUS DOS PERDÕES, 21 DE SETEMBRO DE 2016

Local/Data

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
PREFEITO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1023.483-58/2015	Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	Município/UF BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO	Empreendimento (nome/apelido) PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS E GAL.A.PLUVIAI
-------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID - PLANEJAMENTO URBANO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.774,40	0,25%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ	579.513,32	81,86%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	3.303,39	0,47%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	PASSAGENS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	122.464,79	17,30%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	1 DISSIPADOR	834,19	0,12%		100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	707.890,09	100,00%	-	707.890,09	-	707.890,09	-	707.890,09	-	707.890,09

BOM JESUS DOS PERDÕES, 21 DE SETEMBRO DE 2016

Local/Data

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
PREFEITO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
1023.483-58/2015	PREFEITURA MUNICIPAL	BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS E GAL.A.PLUVIAI

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
MCID - PLANEJAMENTO URBANO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.774,40	0,25%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ	579.513,32	81,86%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	3.303,39	0,47%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	PASSAGENS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	122.464,79	17,30%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	1 DISSIPADOR	834,19	0,12%		100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	707.890,09	100,00%	-	707.890,09	-	707.890,09	-	707.890,09	-	707.890,09

BOM JESUS DOS PERDÕES, 21 DE SETEMBRO DE 2016

Local/Data

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
PREFEITO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1023.483-58/2015	Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	Município/UF BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO	Empreendimento (nome/apelido) PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS E GAL.A.PLUVIAI
-------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID - PLANEJAMENTO URBANO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.774,40	0,25%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ	579.513,32	81,86%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	3.303,39	0,47%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	PASSAGENS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	122.464,79	17,30%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	1 DISSIPADOR	834,19	0,12%		100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	707.890,09	100,00%	-	707.890,09	-	707.890,09	-	707.890,09	-	707.890,09

BOM JESUS DOS PERDÕES, 21 DE SETEMBRO DE 2016

Local/Data

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
PREFEITO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1023.483-58/2015	Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	Município/UF BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO	Empreendimento (nome/apelido) PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS E GAL.A.PLUVIAI
-------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID - PLANEJAMENTO URBANO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.774,40	0,25%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ	579.513,32	81,86%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	3.303,39	0,47%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	PASSAGENS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	122.464,79	17,30%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	1 DISSIPADOR	834,19	0,12%		100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	707.890,09	100,00%	-	707.890,09	-	707.890,09	-	707.890,09	-	707.890,09

BOM JESUS DOS PERDÕES, 21 DE SETEMBRO DE 2016

Local/Data

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
PREFEITO MUNICIPAL