



CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO TELhado E DRENAGEM DO PAÇO MUNICIPAL, NESSE MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES ESTADO DE SÃO PAULO

DATA BASE: 26/02/24

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES					VALORES EM R\$
		1	2	3	4	5	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.058,62 80%	R\$ 4.514,66 20%	R\$ -			R\$ 22.573,28
2	COBERTURA	R\$ 76.422,36 30%	R\$ 178.318,85 70%	R\$ -			R\$ 254.741,21
3	DRENAGEM	R\$ 11.364,77 30%	R\$ 15.153,03 40%	R\$ 11.364,77 30%	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.882,57
4	CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 358,93 30%	R\$ 478,58 40%	R\$ 358,93 30%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.196,44
5	CALÇADA E PASSEIO	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.039,40 70%	R\$ 1.731,17 30%	R\$ -	R\$ 5.770,57
6	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.528,34 70%	R\$ 7.512,14 30%	R\$ -	R\$ 25.040,48
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	R\$ 2.590,46 40%	R\$ 3.885,70 60%	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.476,16
8	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ -	R\$ 1.668,77 40%	R\$ 2.503,15 60%	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.171,92
9	LIMPEZA DE OBRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.840,55 100%	R\$ -	R\$ 3.840,55
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		R\$ -			R\$ -	R\$ -	
VALOR TOTAL C/ BDI		R\$ 106.204,69	R\$ 202.724,34	R\$ 39.680,29	R\$ 13.083,87	R\$ -	R\$ 361.693,18

Bom Jesus dos Perdões, 26 de fevereiro de 2024

RAFAEL APARECIDO BUENO
Secretário de Infraestrutura Urbana
CREA SP 5070911790
ART.: 2620240255577