
OBRA:

DATA BASE: 04/07/24

1 2 3 4

19.446,12R$  19.446,12R$  19.446,12R$  19.446,12R$  

25% 25% 25% 25%

108.957,85R$  108.957,85R$  93.392,45R$  

35% 35% 30%

37.397,87R$  18.698,94R$  18.698,94R$  

50% 25% 25%

31.352,50R$  23.514,38R$  23.514,38R$  

40% 30% 30%
-R$  46.269,95R$  69.404,93R$  

40% 60%
-R$  38.805,00R$  

100%

________________________________________________

 AREA DE LAZER 

 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

VALOR TOTAL C/BDI

SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANA
CREA SP 5070911790
ART: 2620240258209

ITEM

1

2

3

4

5

6

197.154,34R$  170.617,28R$  201.321,83R$  127.656,05R$  

VALORES EM R$

77.784,48R$  

 MURO DE ARRIMO  

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY

MESES

Bom Jesus Dos Perdões, 04 de julho de 2024

RAFAEL APARECIDO BUENO

311.308,15R$  

74.795,74R$  

78.381,25R$  

115.674,88R$  

38.805,00R$  

696.749,50R$  

DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES

 SERVIÇOS PRELEMINARES 

 CAMPO SOCIETY 

 ARQUIBANCADA 


