



## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM  
OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A  
EXECUÇÃO DO PROJETO PARA OBTENÇÃO DO AVCB DA UMS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES		TOTAL
		1	2	
1	EXECUÇÃO DO PROJETO	55%	45%	100%

OBS: Na última parcela 5% da obra somente será liberado mediante a entrega do AVCB

Bom Jesus dos Perdões, 03 de março de 2023

---

BENEDITO RODRIGUES DA SILVA FILHO  
Prefeito Municipal