


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ANEXO VIII DO MPO - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENDIMENTO: REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES	

A realizar em Mes(es)

Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Plano de Mobilização Social	1	36.035,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.035,44
Diagnósticos da Situação do Saneamento Básico	2	0,00	0,00	0,00	0,00	51.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.952,00
Prognósticos e alternativas para a Universalização, Condicionantes, Diretrizes, Objetivos e Metas	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.689,76	0,00	0,00	0,00	0,00	45.689,76
Programas, Projetos e Ações	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.276,00	0,00	0,00	50.276,00
Ações para Emergências e Contingências	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.636,80	0,00	30.636,80

Mecanismo e Procedimentos para Avaliação Sistemática da Eficiência e Efetividade das Ações do PMSB	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.807,20	0,00	26.807,20
Audiência Pública e Relatório Final	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.390,40	22.390,40

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:

